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Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na téma, které se dostává v posledních letech 
do popředí pozornosti napříč různorodými odvětvími – plán řízení rizik projektu. 
Význam řízení rizik býval v řízení projektů nezřídka zlehčován. Pro příklad může 
posloužit havárie elektrárny Fukušima v březnu roku 2011. Relativně nenáročným 
opatřením při stavbě elektrárny bylo přitom možné katastrofě, která si vyžádala životy 
více než tisíce lidí, zabránit. Při správném způsobu řízení rizik je možné zachránit 
nejenom lidské životy, ale i projekty, které by jinak byly odsouzeny k neúspěchu. 
Cílem této bakalářské práce je teoreticky popsat řízení rizik a aplikovat získané znalosti 
na vypracování plánu řízení rizik pro konkrétní projekt. V první části práce je stručně 
představeno projektové řízení se zvláštním důrazem na řízení rizik. Stručně jsou 
představeny základní plány potřebné pro projektové řízení, stejně jako projektové řízení 
samotné a pojmy s ním související. Zvláštní pozornost bude věnována jednotlivým 
krokům v procesu řízení rizik, konkrétně identifikaci, analýze a ošetření projektových 
rizik. 
Na teoretickou část navazuje část praktická, jejímž smyslem bude aplikovat uvedené 
teoretické poznatky na řízení rizik v konkrétním projektu. Praktická část je uvedena 
představením realizátora a zákazníka projektu, stejně jako projektu samotného. 
Pozornost je věnována i způsobu, jakým jsou v realizující organizaci řízeny projekty. 
Hlavní část práce tvoří aplikace kroků řízení rizik na projekt implementace 
informačního systému v logistické firmě. Pro tento projekt budou identifikována 
všechna relevantní rizika, tato rizika budou analyzována a budou navržena opatření 
k ošetření těchto rizik.  
8 
 
1. Projekt  
Projekty provázejí civilizaci již od jejího úsvitu. Velké projekty realizované v průběhu 
historie bývají nezřídka první myšlenkou, která vyvstane na mysli při zmínění některé 
z dávných říší a dynastií. Představují odvážné a průkopnické vize svých realizátorů, ať 
už důvodem k jejich uskutečnění je uspokojení bohů či snad zkoumání vzdálených 
světů, ke kterému lidstvo pomalými kroky dospělo. Projekty jsou katalyzátorem 
progresu civilizace a často zároveň mementem, které po ní zbyde jako důkaz její 
samotné existence. 
V první kapitole bakalářské práce jsou nejprve uvedeny hlavní charakteristiky projektu, 
následně určen způsob jeho definování a nakonec popsán jeho životní cyklus.    
Svozilová popisuje popisuje projekt jako jedinečný sled aktivit a úkolů a přiřazuje mu 
specifický cíl splněný jeho realizací, definované datum začátku a konce uskutečnění a 
stanovený rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci. [8] 
Charakteristickým rysem projektů je tedy jejich jedinečnost. Organizace se často 
zaměřují na provádění typových projektů, ale i jejich produkty se v jednotlivých 
případech v mnohých parametrech liší. Podle Miltona D. Rosenaua je „každý projekt 
jedinečný, protože se provádí pouze jednou a téměř vždy na něm pracuje jiná skupina 
lidí.” [5] 
Projekt je tedy ve své podstatě vytvoření něčeho nového, co dosud neexistovalo, práce 
na něm nejsou převážně běžné rutinní práce, zaměřují se na řešení nových otázek, vývoj 
výrobků nebo jejich inovace, či změny v organizaci nebo v řídícím a informačním 
systému. [7] 
Dalším význačným rysem projektu je jeho dočasnost a časové ohraničení. To 
znamená, že každý projekt má určen svůj začátek a konec. Projekt je tedy vymezen 
datem zahájení a datem ukončení. Datum zahájení se obvykle týká započetí právního 
vztahu – podepsání smlouvy. Datum ukončení projektu je určeno naplněním cílů 
projektu. Vedle zdárného ukončení projektu existuje ovšem také varianta nedokončení 
projektu, a to z rozdílných důvodů, ať už kvůli zaniklé potřebě uskutečnění samotného 
projektu, či zánikem zákazníka či zhotovitele projektu jako právnické osoby. [8] 
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Práci, kterou organizace provádějí, je možné dělit na  procesy nebo projekty, ačkoliv se 
tyto mohou překrývat. Procesy a projekty sdílí mnoho charakteristik, je proto důležité je 
náležitě odlišit. Mezi společné prvky procesů a projektů patří ty skutečnosti, že jsou 
prováděny lidmi, omezeny zdroji, plánovány, vykonávány a kontrolovány. Procesy a 
projekty se tedy liší primárně faktem, že procesy jsou pokračující a opakující se, 
zatímco projekty jsou dočasné a unikátní. [4] 
 
1.1 Trojimperativ projektu 
Projekty lze charakterizovat provázanými vztahy mezi jejich třemi základními 
dimenzemi, kterými jsou rozsah, čas a náklady. K jejich vzájemnému zobrazení se dá 
využít trojimperativu neboli projektového trojúhelníku. V zahraniční literatuře se pro 
něj využívají termíny „triple constraint“ nebo „iron triangle“. Cílové hodnoty těchto 
parametrů projektu se ve vyobrazení projektového trojúhelníku nachází na jeho 
vrcholech. Prostřednictvím trojimperativu je znázorněna důležitost udržování 
rovnováhy mezi dimenzemi projektu. Pokud je zdůrazňována jedna dimenze na úkor 
ostatních, dojde k zásadnímu ovlivnění jejich vazeb. V případě opomenutí jednoho z 
rozměrů při definování projektu pak při jeho následném doplnění může dojít k 
výraznému ovlivnění ostatních dimenzí projektu. Podle Skalického, Jermáře a Svobody 
je „rozumné pracovat se všemi třemi rozměry bez výjimky a pohlížet na ně jako na 
dynamický soubor se vzájemně závislými a ovlivňujícími se částmi.” ([7], s. 47) 
Obrázek 1.1 Trojimperativ projektu  
 
Zdroj: vlastní zpracování, podle ([5], s. 20) 
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Jakkoli názorně jsou tyto základní projektové parametry v trojimperativu zobrazeny, v 
praxi je bohužel velmi problematické dosahovat plánovaných hodnot. V průběhu 
realizace projektů se vyskytuje mnoho rizik, která ohrožují jednotlivé nadefinované 
parametry a specifikace projektu a mohou tak způsobit nesplnění projektového cíle.  
Ani splnění trojimperativu nemusí nutně znamenat úspěšnost projektu. To, že jsou 
splněny všechny dimenze trojimperativu, nezaručuje kvalitu výsledného řešení. 
Schwalbe ji proto do trojimperativu přidává čtvrtý prvek. Někdy se tak spíše místo 
trojimperativu hovoří o „čtveru omezení” (quadruple constraint). [6] 
Je také třeba mít na paměti, že žádný projekt neprobíhá přesně podle plánu, mnoho 
rozhodnutí je otázkou flexibility projektového manažera řešit nastalé situace ve fázi 
realizace projektu a reagovat na případný výskyt rizika. Prakticky každý projekt během 
své realizace projde počtem změn.  
Milton D. Rosenau uvádí, že není nezvyklé, když zákazník v průběhu realizace projektu 
vyžaduje změnu samotného cíle, který následně neodpovídá původnímu trojimperativu. 
Požadavek na dřívější ukončení projektu například může v trojimperativu neúnosně 
zatížit rozměr nákladů. Dalším možným scénářem jsou legislativní změny ovlivňující 
konkrétní projekt. Toto je však v prostředí projektového managementu zapotřebí brát 
jako samozřejmost, protože - jak praví známé úsloví - plány jsou často jen od toho, aby 
se porušily. Rizikových faktorů ohrožujících cíle projektů může být velké množství, 
pojednává o nich kapitola Plán řízení rizik. Už v otázce trojimperativu je ale zřetelné, 
jak důležitou součástí projektového plánování řízení rizik je - výskytu rizik se totiž 
žádný projekt nevyhne. [5] 
1.2 Cíl projektu 
Cíl projektu by se dal nejstručněji charakterizovat jako hlavní důvod pro zahájení 
projektu. Vyjadřuje žádoucí výsledek projektu a popisuje určitý stav, který by měl po 
ukončení projektu existovat.  
U projektů se rozlišuje cíl strategický a více cílů postupných. Strategický cíl, který se 
může označovat také jako globální, bývá hlavním cílem projektu a určuje samotný 
přínos pro organizaci, který pro ni z realizace projektu plyne – tento strategický přínos 
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tak organizace uskutečňuje přenesením této své potřeby na projekt. Postupné cíle 
projektu se pak podílí na naplnění hlavního, strategického cíle. [7] 
Správné definování cílů projektu je pro zdárný průběh projektu kritické. Svozilová 
upozorňuje, že cíle jsou určujícím faktorem smlouvy a hlavním bodem komunikace 
mezi zúčastněnými stranami, dále informují o rozsahu projektu a výstupech, které mají 
z projektu plynout, objasňují požadované parametry projektu z hlediska kontrolních 
procesů a vypovídají o stavu dokončení projektu nebo jeho částí. Nesprávně či 
nedostatečně definovaný cíl může vést k rozporům a nedorozuměním mezi 
zúčastněnými stranami, a narušit tak průběh projektu. [8] 
1.2.1 Technika SMART 
Při definování cílů je tak potřeba brát na vědomí nejen samotné technické parametry a 
popis stavu, ale také snažit se o úplné porozumění mezi všemi účastníky projektu. 
Všichni z nich musí být seznámeni s požadovaným finálním výsledkem realizace 
projektu a podmínkami, za jakých se k onomu výsledku dospěje. Podoba těchto 
podmínek je zachycena technikou SMART, která by se měla respektovat při definování 
postupných cílů. [3] 
 
Tabulka 1.1 Technika SMART 
S Specific Cíle musí být specifické, konkrétní 
M Measurable Jejich parametry musí být měřitelné, pro poznání, zda byl 
cíl naplněn 
A Assignable Cíle musí být přidělitelné určitému subjektu s autoritou a 
odpovědností za rozhodování 
R Realistic Cíle mají být realistické, dosažitelné s použitím 
disponibilních zdrojů 
T Time-bound Cíle musí být časově určené, ohraničené 





Akronym této techniky - SMART - zachycuje pět základních vlastností cílů projektu, 
každé písmeno v něm odpovídá začátečnímu písmenu jedné z podmínek, které by měla 
definice cílů dodržet.Pro větší obsáhnutí techniky SMART se lze pozastavit nad 
vyložením písmene „A“ v jejím akronymu. Kromě výše uvedeného assignable ho lze 
vysvětlit také jako achievable – dosažitelný nebo jako agreed – odsouhlasený, 
v souvislosti s tím, že jsou účastníci projektu s konkrétním cílem obeznámeni a 
akceptují ho. 
1.2.2 Logický rámec 
Frekventovaným nástrojem pro určování cílů projektu je logický rámec, který je 
formou definování projektu. Jeho devizou je sjednocení náhledu na daný problém všemi 
účastníky, přičemž využívá logické provázanosti důležitých oblastí projektu. Logický 
rámec je užitečnou pomůckou hlavně díky své přehledné formě, tvoří ho totiž tabulka. 
Logický rámec je standardně uveden základními informacemi o projektu (viz rozdělení 
níže) a dále ho tvoří samotná logická rámcová matice, která je znázorněna v následující 
tabulce.[3] 
 
Tabulka 1.2 Logický rámec 




Cíl projektu Objektivně ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření 
Předpoklady a rizika 
Výstupy (konkrétní 
výstupy) 
Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje informací 
k ověření 
Předpoklady a rizika 
Aktivity (klíčové činnosti) Zdroje (peníze, lidé, …) Časový rámec aktivit Předpoklady a rizika 
Nevyplňuje se Nevyplňuje se Nevyplňuje se Předběžné 
podmínky 
Zdroj: vlastní zpracování, podle ([7] s.110) 
Záměr –  zahrnuje přínosy projektu z jeho realizace. Tyto přínosy nemusí být vždy 
naplněné primárně realizací projektu, ale projekt by měl přispívat k jejich splnění. 
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Určením strategického cíle projektu se zodpoví na otázku proč chce organizace 
dosáhnout dále uvedeného cíle projektu. 
Cíl projektu – u každého projektu se definuje jeho cíle, jejich definicí se odpovídá na 
otázku co má projekt splnit, čeho dosáhnout. 
Konkrétní výstupy – popisují vlastní výsledky realizace projektu, zde je odpovězeno, jak 
cíle dosáhnout. 
Klíčové aktivity – jednotlivé aktivity podílející se na vytvoření konkrétních výstupů. 
Objektivně ověřitelné ukazatele – vypovídají o tom, jak zjistit, zda záměru, cíle a 
konkrétních výstupů bylo dosaženo. 
Způsob ověření – určuje, jak budou objektivně ověřitelné ukazatele zjišťovány a 
potvrzují jejich ověřitelnost, dále určují odpovědné osoby, potřebné náklady a čas k 
ověření a způsob dokumentace ukazatelů. 
Předpoklady a rizika – uvádí se jednotlivé podmínky realizace projektu a možné příčiny 
ohrožení projektu. 
 
1.3 Životní cyklus a fáze projektu 
Životní cyklus projektu se skládá z jednotlivých projektových fází, které na sebe věcně 
navazují. Jako omezení životního cyklu vystupuje začátek a konec projektu. Životní 
cyklus projektu přesně definuje tyto nejdůležitější termíny projektu a zahrnuje 
projektové fáze, které na sebe navazují. Většinou tak musí dojít k zakončení fáze jedné, 
aby mohla být spuštěna následující. Obecné fáze rozpoznatelné u většiny projektů jsou 
([7], s. 53): 
 „předprojektové studie, 
 definování projektu, 
 plánování, 
 implementace, 
 předání do užívání.” 
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Dalo by se říci, že důvodem k rozdělení projektu do fází je jeden z jeho hlavních rysů, 
jeho unikátnost. Ta způsobuje, že každý projekt přináší pro projektový tým nové výzvy 
a překážky, projekty zahrnují určitou úroveň nejistoty. Při rozdělení do projektových 
fází dochází ke zlepšení kontroly řízení projektu a k následnému odstranění části 
nejistoty, kterou v sobě projekt zahrnuje. [4] 
Protože se bakalářská práce zabývá implementací informačního systému, budou 
popsány modely životního cyklu, které se nejčastěji vyskytují při řízení projektů 
informačních systémů. Jde o modely vodopádový, spirálový a síťový. 
Nejstarším z těchto modelů je model vodopádový. Jeho charakteristiky vychází ze 
situace na trhu projekčních prací, kdy poptávka převyšuje nabídku a každý projekt 
informačního systému je tak jedinečným. Etapy ve vodopádovém modelu jsou 
vykonávány postupně vždy po ukončení etapy předchozí a figurují tak jako vstupy 
etapy následující. Ideálního výsledku se dosáhne pouze při dodržení stanoveného pořadí 
etap, které jsou znázorněné na obrázku. [2] 
 
Obrázek 1.2 Vodopádový model životního cyklu 
 





Spirálový model je výsledkem vyrovnanosti mezi nabídkou a poptávkou. Projekty 
využívající spirálový model jsou význačné tím, že při nich dodavatel většinou provádí 
analýzu příslušné problematiky sestavuje prototyp IS nebo jeho částí. Toto provádí na 
svoje náklady, s prototypem pak přichází na trh a prodáváhá ho, případně dále rozvíjí a 
pracuje na dalších verzích. Příklad spirálového modelu je znázorněn Obrázkem 1.3. [2] 
 




Síťový model je pak nejčastěji používán velkými firmami, představuje příklad 
industriálního přístupu k tvorbě projektů informačních systémů. Společnosti používající 
síťový model si podle postupů z předchozích projektů utváří síť na sebe navazujících 
činností. Typový model je tak podle potřeb konkrétního projektu upraven na model pro 
použití v konkrétním projektu. Do řízení projektu tak vstupuje faktor učení se, dochází 
ke zvětšování znalostí a zkušeností, které se do typového síťového modelu vkládají. [2] 
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2. Plánování projektu 
Plánování projektu je komplexní činností skládající se z plánů dílčích, které projekt z 
jednotlivých úhlů pohledu vymezují. V této kapitole jsou popsány ty hlavní z nich, s 
tím, že největší pozornost je věnována plánu řízení rizik, který bakalářská práce ve své 
praktické části zpracovává. 
2.1 Plán rozsahu 
Projekty jsou dělitelné na projektový produkt a projektové řízení. Popsáním 
projektového produktu lze odpovědět na otázku, co se od projektu požaduje. Projektové 
řízení vyjadřuje, jak požadovaného produktu dosáhnout. Konkrétní odpovědi na tyto 
otázky týkající se projektu jsou obsažené ve strukturních plánech rozsahu. Jedná se o 
Product Breakdown Structure a Work Breakdown Structure. Tvoření těchto struktur s 
hierarchickým uspořádáním se uskutečňuje opakovaným rozčleňováním celků na jejich 
jednotlivé části a tak postupně dále s cílem žádnou součást projektu neopomenout. 
2.1.1 Plán rozsahu produktu 
První z těchto hierarchických struktur je plán rozsahu produktu, nazývaný Product 
Breakdown Structure (dále jen PBS). Účelem PBS je graficky popsat obsah 
projektového produktu, co vše bude obsahovat neboli jaký konečný výstup je 
zákazníkem požadován. Produkt je v PBS rozdělen na subprodukty, ty dále na dílčí 
výstupy. Toto rozdělení probíhá tak dlouho, až je nemožné či nepotřebné části produktu 
v nejnižší úrovni PBS nadále dělit a zacházet tak do větších detailů. PBS zároveň ve své 
strukturované podobě znázorňuje hierarchické vztahy mezi konečným produktem a jeho 
subprodukty. 
2.1.2 Plán rozsahu projektu 
Druhá struktura, známá pod názvem Work Breakdown Structure (WBS), obsahuje 
popis činností, které zajistí úspěšnou realizaci projektu. Stejně jako u PBS se sestavení 
WBS docílí postupným dělením větších celků na menší, přičemž by takto vzniklá 
struktura měla zahrnout všechny činnosti, které jsou potřeba ke splnění cíle projektu. 
Projekt se tak zde dělí na subprojekt, úlohy a úkoly. V další úrovni se nachází tzv. 
balíky prací, které by měly být jasně nadefinované a srozumitelné všem účastníkům 
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projektu, ohodnocené náklady a přiřaditelné k odpovědnosti jednoho subjektu. V 
případě větší složitosti projektu nedochází k dostatečně detailnímu zachycení prací v 
grafické podobě WBS a vypracovává se podrobný rozpis prací. 
 
2.2 Časový plán 
„Časový plán navazuje na strukturovaný plán rozsahu projektu – na rozsah 
projektových činností (WBS), který je východiskem pro další plánování. K plánu 
rozsahu činností je přidána časová dimenze.“ ([7], s.132) 
Časové plánování projektu je představováno diagramy a harmonogramy, které 
zachycují informace potřebné pro řízení projektu. Těmito důležitými informacemi jsou 
předpokládané délky trvání úseků práce (společně s jejich vazbami a souvislostmi) a 
kontrolní body projektu - milníky . 
Časový plán projektu se podle ([7], s. 132) tvoří dvěma způsoby: 
I.   „ASAP (As Soon As Possible) – Víme, kdy má projekt začít, a snažíme se určit, 
kdy projekt nejdříve skončí. V této situaci chceme, aby činnosti začínaly a 
končily co možná nejdříve. 
II.   ALAP (As Late As Possible) – Víme, kdy projekt musí skončit, a snažíme se 
určit, kdy projekt musí nejpozději začít. V této situaci si přejeme, aby činnosti 
začínaly a končily co možná nejpozději.” 
Diagramy, které se nejčastěji používají v časovém plánování, jsou Ganttův diagram a 
diagram milníků. Ganttův diagram znázorňuje sled úkolů a jejich začátky a konce. 
Tato technika je stále používána pro svou jednoduchost a pochopitelnost. Diagramy 
milníků jsou ve své podstatě ještě jednodušším nástrojem než Ganttův diagram, 
vyznačují milníky jako časové údaje související s určitými událostmi. Používají se 
nejčastěji v tabulkové formě, přičemž zobrazují základní data projektu v jeho 
jednotlivých fázích. Jejich nedostatkem ale je skutečnost, že nezobrazují úkoly a jejich 
doby trvání. [8] 
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Vyjmenované problémy Ganttova diagramu a diagramu milníků se vyřešily používáním 
síťových diagramů. Používanými druhy síťových diagramů jsou podle ([8], s. 134) 
následující: 
 Metoda hodnocení a kontroly projektu (Project Evaluation and Review 
Technique, PERT), metoda charakteristická způsobem provádění odhadů doby 
trvání činností. Odhady jsou výsledkem kombinace optimistických, běžných a 
pesimistických variant trvání jednotlivých úseků projektu. 
 Metoda kritické cesty (Critical Path Method, CPM) – CPM vyznačuje kritickou 
cestu projektu, která je nejdelším sledem úkolů projektu, které neobsahují žádné 
časové rezervy 
 Metoda šipkových diagramů (Arrow Diagram Method, ADM) – V ADM jsou 
činnosti zobrazovány šipkami mezi body grafu 
 Metoda síťových diagramů s rozšířenými možnostmi vazeb (Precedence 
Diagram Method, PDM) – kromě zobrazení, které nabízí ostatní síťové 
diagramy, se PDM dále zabývá vazbami mezi aktivitami 
 Metoda grafického hodnocení a kontroly projektu (Graphical Evaluation and 
review Technique, GERT) – metoda GERT rozšiřuje metodu PERT o další 
možnosti větvení, smyček či vícenásobného ukončení projektu  
 
2.3 Plán zdrojů 
Po naplánování prvních dvou dimenzí projektového trojúhelníku, rozsahu a času, zbývá 
otázka plánování zdrojů. Zdroje se dají rozdělit na materiálové, lidské a finanční, 
přičemž pod zdroji materiálovými si lze představit stroje, zařízení či materiál; jako 
lidské zdroje vystupuje personál. Jiným rozdělením lze identifikovat dva typy zdrojů, a 
to zdroje, které se spotřebovávají, a zdroje, které se nespotřebovávají. Z hlediska 
výpočtu nákladů je však užitečným právě rozdělení zdrojů na materiálové, lidské a 
finanční. Materiálové zdroje se vypočítají násobením jednotkového nákladu počtem 
jednotek spotřebovaných činností. Lidské zdroje se dají vypočítat násobením sazby 
nákladů na časovou jednotku počtem časových jednotek. Finanční zdroje jsou 
jednorázové a vztahují se ke zdroji potřebnému pro konkrétní činnost. [7] 
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Zdroje se plánují ve třech krocích. Nejdříve dochází k určení potřebných zdrojů a poté k 
určení dostupných zdrojů. Množství zdrojů potřebných a dostupných se následně 
porovnává. Při překročení dostupných zdrojů (tzv. přetížení zdrojů) se dá přisoupit k 
následujícím opatřením (vyrovnání zdrojů): 
 Přesun termínů činností v rámci jejich časových rezerv – není ovlivněn termín 
dokončení projektu, postup využívá převážně vlastních rezerv 
 Přesun termínů činností, při kterém dochází k překročení časových rezerv – 
dochází k prodloužení projektu, při kterém vznikají dodatečné náklady 
 Změna používání zdrojů 
o Vyšší využívání zdrojů – zdroje pracují déle či v přesčasech, což má za 
následek dodatečné náklady 
o Zvýšení kapacity – nákupem či pronájmem dodatečných zařízení nebo 
nájmem dalších pracovníků, následkem jsou dodatečné náklady 
 Outsourcing – objednání prací u externího dodavatele, což opět vyvolává 
dodatečné náklady ([7], s.148)  
 
U  složitých projektů zahrnujících více specializovaných profesí či dokonce více 
organizací bývá problematické zejména zajištění lidských zdrojů. Me se stát, že nejsou 
k dispozici dokonalé informace o pracovnících navržených do projektového týmu, 
hlavně v případě projektu, na kterém spolupracuje více organizací. V takové situaci je 
přínosné, pokud si organizace vede osobní materiály s referencemi svých pracovníků, 
případně s jejich hodnocením z podílení se na minulých projektech. Na klíčová 
manažerská rozhodnutí o obsazení projektového týmu obvykle mají podle Svozilové 
největší vliv tyto charakteristiky [8]: 
I. „odbornost a kvalifikace vzhledem k požadovanému výkonu, 
II. dostupnost v čase vzhledem k harmonogramu, 






2.4 Plán nákladů 
Plánování nákladů spolu se sestavením rozpočtu jsou činnostmi navazujícími na časové 
plánování a plánování zdrojů. Řízení nákladů projektu spočívá v odhadech nákladů 
jednotlivých pracovních balíků, subsystémů i celého projektu.  Porovnávány jsou 
náklady plánované a skutečné, odhadovány jsou náklady zbývající a nakonec 
je aktualizován finální odhad nákladů.. Nutností je existence finančních rezerv 
v projektu, kterými mohou být nárazníkový zásobník (buffer) či záchranná fiktivní 
činnost (float). Tyto finanční rezervy slouží ke krytí neočekávaných požadavků 
v průběhu projektu. [3] 
 
Pro vytvoření rozpočtu projektu je potřebný odhad nákladů. Tři základní metody 
používané pro odhadování nákladů jsou podle [7]: 
 Analogické odhady – na základě expertních odhadů a porovnání s podobnými 
projekty a úkoly se přisoudí i stejná podobnost nákladů 
 Parametrický model – matematický model využívající charakteristických 
vlastností projektu k odhadu projektových nákladů, po nalezení jednotkové ceny 
parametru se odhadují projektové náklady 
 Metoda zdola nahoru – podrobná a relativně přesná metoda, kde se součtem 
odhadů nákladů na každou pracovní činnost získají náklady na projekt 
 
„Rozpočet projektu je časově fázovaný plán obvykle reprezentovaný peněžními nebo 
pracovními jednotkami. Rozpočet je souborem parametrů a číselných údajů, které 
dávají do souvislosti časová, množstevní a finanční kvanta, která souvisí s plánem a 









Typický rozpočet obsahuje položky v následujícím členění ([8], s. 156): 
 „Přímé náklady – lze je přímo přiřadit k projektu jako účetní vyjádření zdrojů 
čerpaných při realizaci projektu. Do přímých nákladů patří: 
o Práce 
o Materiál 
o Pořízení nebo pronájem technologií 
o Cestovné 
o Licence a poplatky 
o Nákup subdodávek 
o Externí služby projektu 
o Pojištění 
o Náklady na financování projektu 
 Nepřímé (režijní) náklady – do projektu se promítnou na základě procentních 
koeficientů předepsaných ekonomickým manažerem podniku a zahrnují: 
o Osobní náklady 
o Podíl krytí nákladů společných a podpůrných funkcí podniku 
o Náklady na provoz budov a technologií společnosti 
o Daně a odvody 
 Ostatní náklady – nejsou zahrnuty v předcházejících kategoriích a jejich výše je 
stanovena na základě specifických analýz. Tvoří je: 
o Rezervy vytvořené na identifikovaná rizika 
o Manažerská rezerva pro krytí neznámých rizik 
o Vyplacené bonusy obchodníkům, provize a jiné náklady, které jsou 








2.5 Plán projektové komunikace 
Pro úspěšnost projektu je velmi důležitá existence funkční komunikace mezi jeho 
účastníky. Při její dysfunkci je očekávatelné, že se v průběhu realizace projektu 
vyskytnou problémy způsobené mylnými očekáváními a špatnou informovaností o 
stavu projektu. U každého projektu je nutné, aby v průběhu jeho životního cyklu byli 
projektový manažer, dodavatelé, investoři a zákazník přesně a včas informování o 
potřebách a problémech projektu. [7] 
Plán komunikace projektu konkrétně vymezuje ([8], s. 167): 
 „informace, které je potřeba sdílet, 
 periodicitu položek komunikačního plánu a časové limity pro distribuci a 
odezvy, 
 odpovědnost za tvorbu a distribuci jednotlivých položek, 
 příjemce daných informací, 
 formu přenosu informací.“ 
U projektů se podle jejich velikosti uplatňují rozdílné komunikační zásady. U malých 
projektů postačují pravidelné aktualizace stavu částí projektu, která putuje od členů 
projektového týmu k manažerovi projektu. Ten o stavu projektu také pravidelně 
informuje investora a zákazníka. Tyto aktualizace probíhají směrem k projektovému 
manažerovi obvykle jednou týdně a směrem k ostatním účastníkům podle druhu 
projektu jednou za dva týdny, případně jednou měsíčně. Projektový tým se účastní 
kontrolních porad zohledňujících postup úseků projektu, případně z těchto porad 
vyplynou reakce na vzniklé problémy projektu. [7] 
U středně velkých a velkých projektů je zvykem, že zprávy od členů projektového týmu 
manažerovi obsahují detailnější popis stavu úseků projektu. Kontrolních porad se 
účastní také zástupci zákazníka a investora, porady mohou též probíhat odděleně pro 
projektový tým a samotnou konzultaci se zákazníkem. Kromě zpráv o stavu projektu 
zasílaných manažerem jednou za dva týdny se v měsíčních zprávách reportuje též 
finanční stav projektu. Velké projekty jsou dále charakteristické větším objemem 
aktivní komunikace, existuje v nich proto potřeba komunikaci plánovat. [7] 
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3. Plán řízení rizik 
„Řízení projektových rizik, které je vykonávané v průběhu celého projektu, se dá 
charakterizovat jako souhrn procesů, jejichž cílem je vyvarování se událostem, které by 
projekt negativně ovlivnily.“ [7] 
V této kapitole jsou popsány důležité termíny a procesy týkající se řízení rizik projektu. 
Základním pojmem v řízení rizik projektu je riziko neboli rizikový faktor. 
Riziko 
Skalický, Jermář a Svoboda popisují riziko jako „událost, která se může vyskytnout s 
určitou pravděpodobností a projekt určitým způsobem ovlivní.“  ([7], s. 162) 
Rizika mohou projekt ovlivnit negativně nebo pozitivně; v případě pozitivního 
ovlivnění projektu je přesnějším názvem příležitost, lze použít také termín pozitivní 
riziko. V kontextu řízení rizik projektu je však obvyklé pracovat s těmi, která projekt 
ohrožují. Rizika projektu jsou charakterizována dvěma základními parametry, jsou jimi: 
 pravděpodobnost výskytu, 
 velikost dopadu. 
Pravděpodobnostní hodnota rizika se pohybuje v intervalu <0;1> a popisuje míru 
nejistoty, kterou s sebou rizikový faktor nese. Velikost dopadu charakterizuje míru 
škody, s jakou riziko projekt potenciálně ohrožuje. Vynásobením těchto hodnot 
přiřazených riziku se určí jeho význam pro projekt. Tyto hodnoty popisující rizika, 
která se mohou v řízení projektu vyskytnout, odhaduje projektový tým během procesu 
posuzování rizik, o kterém pojednává jedna z dalších kapitol.  
S riziky se v životě setkává každý, dennodenně. Pokud bychom brali lidský život jako 
projekt a přechod konkrétní rušné ulice v určitém čase při velké abstrakci definovali 
jako činnost, která je součástí tohoto projektu, lze na této činnosti identifikovat riziko 
sražení projíždějícím vozem. Pravděpodobnost výskytu tohoto rizika je poměrně nízká, 
lze však bezpečně říci, že velikost dopadu tohoto rizika na život chodce, či jeho 
následnou kvalitu, je velmi vysoká – splnění cílů projektu, jakkoliv je chodec 
nadefinoval, je totiž vážně ohroženo. Chodec toto riziko díky své zkušenosti lehce 
identifikuje, příslušně takto ohodnotí (pravděpodobnost výskytu a dopad na projekt) a 
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realizuje reakci na něj. V tomto případě se může snažit riziko vyloučit, snížit 
pravděpodobnost jeho výskytu. Toho docílí respektováním dopravní signalizace. K 
účelu podrobnějšího zkoumání možnosti výskytu rizika pak může pracovat s několika 
indikátory, kterými mohou být – vizuální kontrola vozovky, sluchový vjem.  
V projektovém řízení se setkáváme tradičně s několika druhy rizik. Při řízení projektů v 
IT rozděluje Schwalbe zdroje rizik do několika kategorií ([6], s. 471-472): 
 „tržní rizika, 
 finanční rizika, 
 technologická rizika, 
 lidská rizika, 
 strukturální a procesní rizika.” 
Podle vzniku, působení a předvídatelnosti se také dají rizika dělit na ([3], s. 268): 
 „odchylky – rozdíly mezi odhady a skutečnými hodnotami v délce trvání 
jednotlivých dílčích úseků prací, mezi plánovanými a skutečně vykázanými 
náklady a rozdíly v pracovním výkonu realizátorů, 
 předvídatelná rizika – jsou v dané hospodářské a technologické oblasti obvyklá 
a jejich rozsah působení lze na základě zkušeností z historických projektů vcelku 
dobře odhadnout, 
 nepředvídatelná rizika – jejich působení sice lze očekávat, ale jejich 
pravděpodobnost ani vliv nelze s dostatečnou přesností odhadnout, 
 nejistotu a chaotické vlivy – zpravidla vycházejí z oblastí zcela mimo kontrolu a 
je většinou nemožné je jakkoli kvalifikovaně odhadovat.” 
Rizikové faktory, související s daným projektem, je zvykem přehledně zdokumentovat. 
K tomu obvykle slouží registr rizik, který je nejdříve formou seznamu tvořen během 
procesu identifikace rizik a následně aktualizován během celého řízení rizik projektu. 
Potenciální rizikové události jsou v registru zaznamenány ve formě tabulky či 
tabulkového listu, a to včetně informací, které se ke konkrétním rizikům vztahují. [6] 
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Na příkladu obezřetného chodce byly nastíněny hlavní procesy rizikového 
managementu. Těmi jsou postupně identifikace rizik, kvalitativní analýza rizik, 
kvantitativní analýza rizik, plánování reakcí na rizika, sledování a kontrola rizik.  
Podrobněji se jimi zabývají následující podkapitoly. 
3.1 Identifikace rizik projektu 
Identifikace rizik je snahou o vymezení možností ohrožení projektu. Určuje se, která 
rizika z definovaných skupin rizik mohou ovlivnit cíle projektu. V průběhu tohoto 
procesu je zapotřebí zajistit odhalení co nejširšího rozsahu rizikových faktorů – rizika, 
která identifikována a analyzována nebudou, také nemohou být následně ošetřena. 
V průběhu procesu je také věnována pozornost indikátorům rizik, tzv. spouštěčům 
(triggers). To jsou jevy, které naznačují, že riziko s velkou pravděpodobností nastane.  
Mezi nejčastěji používané nástroje a metody pro identifikaci rizik patří brainstorming, 
checklisty a využití zkušeností z minulých projektů. 
Brainstorming 
Jedním z nejrozšířenějších nástrojů procesu identifikace rizik je brainstorming. Je sice 
náročnější než např. používání checklistů, zato bývá zpravidla efektivnější. Jeho výhoda 
spočívá v tom, že při práci s checklisty často dochází k opomíjení nových a rozvíjejících 
se faktorů. Brainstorming je tak nezbytnou metodou identifikace rizik ve velkých či 
nestandardních projektech. 
Základním znakem brainstormingu je týmový přístup. Na aplikaci této metody 
participuje projektový manažer, klíčoví členové projektového týmu, případně další 
specialisté zainteresovaní na projektu, kteří přinášejí svoje cenné zkušenosti. 
Brainstormový meeting by měl probíhat v klidném prostředí, bez rušivých elementů. 
Nejdříve se uvede první náčrt seznamu rizik projektu, jednotliví členové pak v průběhu 
schůzky přidávají na seznam další rizika, bez toho, aby je nějak hodnotili. Obvykle se 
takto seznam rozroste na dvojnásobek. Někdy se vytváří i seznam méně významných 
rizik, rizika se mohou ze seznamu také odstraňovat, přičemž tato vyškrtnutá rizika by se 
také měla zaznamenat pro pozdější revizi. V průběhu brainstormingu by se nemělo 
pracovat s checklisty či historickými záznamy, cílem je povzbudit kreativní a inovativní 
myšlení členů projektového týmu. [1] 
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Checklisty (kontrolní seznamy) 
Snaha o zjednodušení procesu identifikace rizik často vede k používání checklistů, které 
jsou dalším tradičním nástrojem pro identifikaci projektových rizik. Checklisty zahrnují 
standardní rizika z minulých projektů a jsou cennou pomůckou využitou hlavně pro 
projekty zahrnující především rutinní činnosti, které postihují nejlépe. Může se 
například jednat o činnosti týkající se obchodního styku a vyjednávání o smlouvách. Při 
použití v originálních projektech ale checklisty limitují kreativní myšlení členů 
projektového týmu a jejich použití je tak vhodné spíše jako později aplikovaný doplněk 
brainstormingu. [1] 
Zkušenosti z minulých projektů 
Pro doplnění výsledků brainstormingu je užitečné využít také informací získaných 
z realizací předchozích projektů. Tyto výsledky by však, jak bylo řečeno, neměly být 
pomůckou při brainstormingu samotném.  
Schwalbe jako další metody identifikace rizik uvádí rozhovor (interview) s lidmi 
s relevantními zkušenostmi v oblasti řízení projektů, a to buď tváří v tvář, nebo 
prostřednictvím telefonního hovoru, elektronické pošty či formou instant messagingu. 
Využívanou metodou je také metoda Delphi, vyvinutá americkou armádou na počátku 
studené války pro odhad vlivu vývoje technologií na válečné konflikty. Využívá panelu 
expertů, kteří v několika kolech vyplňují dotazník. Po každém kole jsou jim 
sumarizované odpovědi celého panelu prezentovány, cílem je dosažení určitého 
konsensu. Další možností je využití analýzy SWOT, která se primárně využívá při 
strategickém plánování, nicméně své využití si najde i při identifikaci rizik projektu. 
Nezřídka se také využívají systémové či procesní diagramy. Svozilová tento výčet 
metod dále rozšiřuje o Crawfordovy lístky (Crawford Slips) a identifikaci kořenů 
problému (Root Cause Identification). [6], [8] 
Rizikové faktory je po jejich identifikaci potřeba patřičně zdokumentovat z důvodu 
přehlednosti a usnadnění práce v dalších fázích, protože během realizace projektu může 
docházet k výskytu rizik nových rizik, příp. rizika už identifikovaná mohou přestat 
projekt ohrožovat. Rizika by měla být očíslovaná a ke každému z nich by měl být 
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připojen jeho popis. Výstupem je seznam identifikovaných rizik, který dále v procesu 
posuzování rizikových faktorů poslouží k vytvoření registru rizik. 
 
3.2 Posouzení rizik projektu 
V tomto procesu řízení rizik dochází k vyhodnocení dvou základních parametrů 
identifikovaných rizik, jejich pravděpodobnosti výskytu a velikosti jejich případného 
negativního dopadu na projekt. Pro hodnocení rizik se využívá techniky expertních 
odhadů, pro určité typy rizik ale existují tabulky, které umožňují pravděpodobnostní 
složku rizika přesně určit. Může se jednat například o statistické meteorologické 
přehledy, sloužící k předvídání jevů počasí. Důležitou roli tak při ohodnocení rizik hraje 
především zkušenost a lidská povaha. [3] 
Rizika se totiž dají členit na dvě složky, a to hmotnou a psychologickou. Význam 
psychologické složky rizika spočívá v individuálním postoji či charakteru členů 
projektového týmu. U lidí, kteří pracují s přesnými čísly a jen neradi provádí odhady 
času a nákladů, které jsou málokdy založené na exaktních hodnotách, vidí Rosenau 
psychologickou bariéru, která je nutí spíše odhadovat pesimisticky a zajistit tak úspěšný 
výsledek. Jako protipól vystupují lidé nadšení až naivní, kteří mívají tendenci vytvářet 
odhady optimistické. [5]  
V posuzování rizik se využívají kvalitativní a kvantitativní metody. 
3.2.1 Kvalitativní hodnocení rizik 
V procesu kvalitativního hodnocení rizik dochází k odhadům hodnot pravděpodobností 
výskytu rizik a velikostí vlivů identifikovaných rizikových faktorů na projekt. Tyto dvě 
charakteristiky jsou popsány obvykle na třístupňové nebo pětistupňové škále.  
Tyto dvě vyhodnocené charakteristiky pak umožňují každé riziko přenést do matice 
kvalitativního hodnocení rizikových faktorů neboli mapy rizik, která je dvourozměrnou 
maticí znázorňující význam rizik pro projekt. Mapa rizik je jedním z výstupů procesu 
posuzování rizik. Je rozdělena do tří oblastí, rozdělující rizika na ta s nízkým, středním, 




Tabulka 3.1 Mapa rizik 
Pravděpodobnost Dopad rizika 
rizika Velmi nízký Nízký Střední Vysoký Velmi vysoký 
Velmi vysoká Střední Střední Vysoký Vysoký Vysoký 
Vysoká Nízký Střední Střední Vysoký Vysoký 
Střední Nízký Střední Střední Střední Vysoký 
Nízká Nízký Nízký Střední Střední Vysoký 
Velmi nízká Nízký Nízký Nízký Střední Střední 
Zdroj: vlastní zpracování, podle ([1], s. 47) 
Mapu rizik si lze také představit jako bodový graf, do kterého jsou rizikové faktory 
podle své hodnoty pravděpodobnosti a dopadu přenášeny. Z výsledné pozice rizika v 
mapě rizik vyplývá jeho význam pro projekt podle Tabulky 3.1. Poté, co se rizika 
kvalitativně ohodnotí, přenesou se také do hlavního výstupu tohoto procesu, jímž je 
aktualizovaný registr rizik.  
Registr rizik je dokument zaznamenávající přehlednou formou tabulky informace 
vztahující se k identifikovaným rizikovým faktorům. K těm nejčastěji patří identifikační 
číslo rizikové události, hodnocení dané rizikové události, název rizikové události, popis 









3.2.2 Kvantitativní hodnocení rizik 
Pro potřeby řízení rizik může postačit jejich kvalitativní posouzení, často je ale 
následováno nebo simultánně doplněno o kvantitativní analýzu. Jedná se hlavně o 
projekty s velkým rozsahem, které využívají nové špičkové technologie. V průběhu 
kvantitativního hodnocení rizik dochází ke sběru dat, vlastní analýze a modelování. [6] 
Mezi metody používané v kvalitativní analýze rizik patří ([7], s. 168): 
 „Rozhodovací strom, 
 Očekávaná peněžní hodnota, 
 Citlivostní analýza, 
 Simulace.“ 
Technika rozhodovacího stromu je založena na stromovém grafu, který zobrazuje 
možné scénáře podle pravděpodobnostních hodnot jevů s nejistými výsledky a pomáhá 
tak k určení správného řešení. Pro každou možnou situaci ohodnocenou 
pravděpodobnostní hodnotou je tak možné pomocí techniky očekávané peněžní hodnoty 
(expected monetary value, EMV) určit finanční dopad pro společnost. Samotná technika 
EMV sestává z vynásobení pravděpodobnosti rizika a jeho peněžní hodnoty. [6] 
Při citlivostní analýze se stanovují předpoklady, které ovlivňují změnu zkoumaných 
faktorů. Hodnoty těchto ukazatelů jsou pak porovnávány při změnách předpokladů o 
stanovené procentuální body a je tak patrné, jaký dopad by případné změny těchto 
předpokládaných jevů měly na výsledek. [3] 
Simulace je nejpokročilejší z uvedených technik kvalitativní analýzy. Na modelu, který 
je vytvořen podle zkoumaného systému, umožňuje opakovanými výpočty zjistit 
statistické rozdělení zkoumaných veličin a stanovit nejvýznamnější příčiny rizik a 
pravděpodobnostní hodnocení jejich dopadů. Nejznámější metodou je analýza Monte 
Carlo, ze které vychází i většina ostatních metod simulace. [6] 
3.2.3 Odezvy na zjištěná rizika projektu 
Odezvami na rizika projektu se rozumí cílené plánování reakcí na vlivy, který rizika 
mají na projekt. Účelem je minimalizovat potenciální dopad všech rizikových faktorů 
tak, aby byl projekt bezpečně realizovatelný. Výstupy z této fáze jsou aktualizované 
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verze plánu řízení projektu a registru rizik či různá smluvní ujednání. Skalický, Jermář a 
Svoboda popisují základní strategie reakcí na rizika následovně ([7], s. 170-171): 
 „Nevšímat si rizika -   nebezpečná strategie pro významná rizika, použitelná 
pouze u velmi malých rizik, 
 Monitorování rizika -  sledování konkrétních rizikových faktorů, přičemž plán 
na jejich řízení se zpracuje jen v případě, že jejich 
význam vzroste, výhodou je redukce vydávání zdrojů, 
nevýhodou pozdní reakce na výskyt rizikových faktorů, 
 Vyhnutí se riziku -   realizováno eliminací příčin vzniku rizika, 
 Přenesení rizika -  odpovědnost za nepříznivý dopad rizika přebírá třetí 
strana, probíhá například formou pojištění,  
 Zmírnění rizika -  přistoupení k opatřením, jejichž účelem je zmírnit 
pravděpodobnost výskytu rizika, jeho dopad na projekt či 
oba tyto faktory, 
 Akceptování rizika - probíhá buď pasivně či aktivně, kdy v případě, že riziko 
projektu nastane, se přistoupí na záložní plán neboli 
„contingency plan“, který může být tvořen náhradním 





4. Představení společnosti a projektu implementace IS 
Společnost I.S.T. spol. s r.o. je česká firma zaměřená na poskytování služeb v oblasti 
informačních systémů. Na trhu působí od roku 1992, jejím produktem v té době byl 
informační systém EKONOM A-Z, pracující v prostředí operačního systému MS-DOS. 
Už od svého vzniku se společnost věnuje vývoji modulárních systémů, které umožňují 
přizpůsobení dle specifických potřeb jednotlivých zákazníků. 
Obrázek 4.1 Logo společnosti I.S.T. spol. s r.o. 
 
Zdroj: [10] 
Od roku 1999 je I.S.T. spol. s r.o. součástí partnerské sítě společnosti Asseco Solutions, 
a.s. a podílí se na vývoji nových modulů informačních systémů HELIOS Green a 
HELIOS Orange, přičemž se specializuje na moduly určené pro dopravní a přepravní 
firmy. Mezi nejznámější klienty společnosti se řadí Schenker spol. s r.o. (spadající pod 
německého železničního dopravce Deutsche Bahn AG), Transconsult International, 
s.r.o., či DSV Global Transport & Logistics. 
Moduly IS HELIOS, jejichž vývojem a implementací se společnost zabývá, jsou: 
Doprava, Kniha jízd, Přepravní služby, Celní případy, Ekonomika a CRM, Výroba, 
Zboží a sklady, Logistické sklady. Společnost také nabízí možnost zpracování 
specializovaných modulů dle specifikace zákazníka. 
Z pohledu organizační struktury společnosti ji lze rozdělit na následující útvary: vedení 





4.1 Prostředí řízení projektů v I.S.T. spol. s r.o. 
Jak bylo řečeno, jako partner Asseco Solutions, a.s., společnost vyvíjí a implementuje  
specifické varianty produktů HELIOS Green a HELIOS Orange, se kterými má 
dlouholetou zkušenost. Pro účely realizace projektů implementací informačního 
systému jsou tvořeny projektové týmy, sestávající z projektového manažera, 
programátorů, konzultantů, obchodníka a zástupce zákazníka. Spouštěčem projektu 
bývá situace, kdy obchodník kontaktuje potenciálního zákazníka a po poskytnutí 
informačních materiálů a demoverze IS úspěšně vyjedná smlouvu. Častým jevem ale je 
i přijetí poptávky zákazníka. Uzavřením smlouvy pak začíná samotný projekt.  
Konkrétní personální obsazení projektových týmů v jednotlivých projektech bývá často 
obdobné, většinou jen s menšími variacemi. Členové projektových týmů se tak skoro 
vždy velmi dobře znají, vědí navzájem o svých schopnostech, jsou zvyklí spolupracovat 
v projektovém týmu. To se dá říci samozřejmě jen s výjimkou zástupce firmy 
zákazníka, pokud se nejedná o rozšíření IS ve společnosti, u které už byly některé 
moduly v minulosti zavedeny. 
Realizované projekty nejsou nijak extenzivně plánovány. V dokumentu „Analýza 
proveditelnosti“, kterým je projekt definován, je obvykle uveden alespoň rámcový 
harmonogram a rozpracován rozpočet projektu. Při zkušenosti a „sehranosti“ 
projektového týmu, jsou role v něm jasně rozdělené a srozuměné všem jeho členům. 
Stejně tak činnosti, které projekt zahrnuje, jsou všem členům projektového týmu známy, 
nedochází ke tvorbě WBS. 
Rozpracován je komunikační plán projektu, po úvodní schůzce se zákazníkem („kick-
off meetingu“) jsou stanoveny termíny kontrolních porad s důrazem na pevnou 
periodicitu. Z těchto porad jsou vedeny zápisy. Pravidelně se také vypracovávají 
„Zprávy o stavu projektu“. 
Plán řízení rizik není ve společnosti vypracováván. Rizika, která se mohou při realizaci 
projektu vyskytnout, jsou právě díky zkušenostem často identifikována poměrně brzy, 




4.2 Projekt implementace IS  
Společnost, ve které se bude informační systém implementovat, byla založena v roce 
2003 především za účelem poskytování logistických služeb s orientací na klienty 
z oblastí elektrotechnického průmyslu a automotive. její jméno s ohledem na citlivost 
informací zde není uvedeno. Veškeré její služby jsou poskytovány v rámci logistického 
centra, interně je společnost dělená na několik středisek. V rámci své činnosti poskytuje 
následující logistické služby:  
 Skladování, 
 Doprava (svozy, rozvozy, mezinárodní přepravy), 
 Celní služby,  
 Kvalitativní kontrola,  
 Přebalování, kompletaci, zhodnocení. 
V současné době jsou tyto činnosti provozovány v logistickém centru s celkovou 
kapacitou přibližně 40 000 paletových lokací. Toto centrum je vybaveno moderní 
technikou od předních světových výrobců, což umožňuje vést skladový systém 
s využitím technologie čárových kódů, komunikovat s klienty prostřednictvím EDI 
(elektronická výměna dat) a rychle tak vyřizovat požadavky klientů na odbavení. 
Společnost je držitelem certifikátu jakosti ISO 9001:2001, konkrétně jde o osvědčení 
Schválený příjemce a osvědčení Oprávněný hospodářský subjekt (AEO). 
Stávající informační systém je tvořen několika samostatnými agendami na různých 
platformách. Těmito agendy jsou stávající informační systém ADS, logistický modul 
MFG (AIM), Helios Orange a evidence přeprav (MS Access, MS Excel).  
Jako základní očekávání zákazníka pro funkcionalitu implementovaných modulů byla 
po prvotních jednáních identifikována náhrada agend na platformách MS Access a MS 
Excel při zachování minimálně stejné funkcionality a zachované podpoře stávajících 
rozhraní. Tím by se mělo docílit sjednocení metodických postupů. Do budoucna se také 
počítá s nahrazením IS MFG. Konkrétními moduly, které budou ve firmě 
34 
 
implementovány, jsou moduly informačního systému HELIOS Orange Doprava a 
Logistika. 
Jednotlivé fáze životního cyklu projektu implementace informačního systému 
odpovídají vodopádovému modelu, který je uveden v kapitole 1.3 Životní cyklus a fáze 
projektu. V současné době se projekt nachází v etapě analýzy, již byla vypracována 
studie proveditelnosti, jejíž součástí je i časový harmonogram, který uvádí termíny, 
které by měly být během realizace projektu ideálně naplněny. Je zřejmé, že se v tuto 
chvíli čeká na akceptaci analýzy zákazníkem, ten má tedy nyní prostor pro případnou 
specifikaci svých požadavků.  
 
Tabulka 4.1 Časový harmonogram projektu implementace IS 
Akce Termín 
Akceptace studie zákazníkem Do 17.5.2015 
Školení klíčových uživatelů Od 19.5.2015 
Zahájení implementace  Od 24.5.2015 
Konfigurace, akceptace nastavení Do 31.6.2015 
Aplikační školení ostatních uživatelů Od 1.7.2015 
Pilotní provoz   Od 1.7.2015 
Akceptace provozu 7.8.2015 






5. Plán řízení rizik projektu implementace IS 
5.1 Identifikace rizik 
V projektu implementace informačního systému byla identifikována následující rizika: 
RF1: Nerealizovatelné přísliby obchodníka 
Obchodník, ve snaze prodat produkt, může přislíbit zákazníkovi funkcionality IS, které 
mohou být v praxi obtížně realizovatelné. Pokud k tomu dojde a zákazník bude trvat na 
zavedení přislíbených funkcí, může být negativně ovliněn buď harmonogram a/nebo 
rozpočet projektu (pokud budou příslíby realizovány), nebo pověst dodavatele v očích 
zákazníka (jestliže se od příslibů upustí). Při zpracovávání analýz či během samotné 
implementace by pak muselo dojít k omezení funkčnosti, kterou zákazník očekává. 
RF2: Nepřesná/neúplná analýza potřeb zákazníka 
Spokojenost zákazníka s implementovaným řešením závisí na schopnosti řešení pokrýt 
všechny zákazníkovy potřeby. Pokud jsou výstupy analýzy potřeb zákazníka nepřesné 
nebo neúplné, nemusí být s výsledným IS zákazník. Proto je klíčové věnovat analýze 
potřeb dostatečné množství pozornosti, aby se předešlo situaci, kdy dodavatel zcela 
naplní nasmlouvané požadavky a zákazník přesto není spokojen. Přestože v takovém 
případě může dojít ke splnění cílů harmonogramu i rozpočtu projektu, nelze takový 
projekt považovat za úspěšný, protože účelem každé implementace je i přesvědčení 
zákazníka o zakoupení dalších modulů. 
RF3: Nedostatečná součinnost pracovníků zákazníka při implementaci 
Toto riziko úzce souvisí s rizikovým faktorem RF2. Motivace pro zavedení IS u 
pracovníků nižšího a vyššího managementu nemusí vždy být shodné. Případná úspora 
práce vyplývající z implementace IS může vést k omezení počtu pracovních pozic, což 
je sice pozitivním faktem pro vedení firmy, nikoli však pro běžné pracovníky, kteří si 
tohoto faktu jsou často vědomi. Jejich nechuť ke spolupráci se může odrazit ve 




RF4: Nepostižení všech procesů zákazníka  
Případné nepostižení některého z procesů může vést k vypracování nedostatečných 
podkladů a k nesprávně identifikovanému očekávání zákazníka. To se následně odrazí v 
nedostatečné funkčnosti systému. Pokud zákazník používá systém řízení kvality ISO, 
pravděpodobnost vzniku tohoto rizika se snižuje, protože v rámci tohoto systému jsou 
procesy firmy většinou zaznamenány. 
RF5: Nevhodný termín zahájení implementace 
Zavádění nového IS klade zvýšené nároky na zaměstnance zákazníka. Seznámení se 
s novými funkcemi či pořizování datové základny vyžaduje plnou koncentraci 
zaměstnanců. Pokud jsou pracovníci zákazníka současně vytíženi jinými činnostmi, 
nevěnují se dostatečně implementaci nového systému. 
RF6: Nevhodné nastavení konfigurovatelných parametrů IS 
U mnoha parametrů informačního systému je značná možnost konfigurace. Mohou to 
být parametry typu implicitních hodnot (využívané např. při předvyplnění datumových 
polí v dokumentech) nebo parametry, které automatizují sled určitých operací (např. 
automatické generování stazek – záznamů o provozu vozidel). Pokud dojde 
k nevhodnému způsobu konfigurace, která neodpovídá skutečným potřebám, 
zaměstnancům se může pracnost na určitých operacích paradoxně i zvýšit. 
RF7: Chybně navržené datové struktury 
Pro správnou funkčnost systému je potřeba nadefinovat datové struktury takovým 
způsobem, aby byly schopné pojmout import existujících dat ze současného IS 
zákazníka. V případě nesprávně navržených datových struktur může docházet k zatížení 
databáze, pomalým odezvám, či k problémům s konzistencí dat. 
RF8: Nevyužití plné funkcionality systému 
Přestože proběhne zaškolení pracovníků, může se stát, že systém není plně využíván. 
Příčinou může být počáteční zjednodušení funkcí či omezení jen na funkce nezbytné. 
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Dalším scénářem je výměna pracovníků na pozici - nový pracovník může být zaškolen 
předchozím nedostatečně nebo vůbec. 
RF9: Nedostatečná kapacita řešitelského týmu 
V případě požadavku zákazníka na zavedení systému v co nejkratším termínu může 
dojít k výskytu rizika nedostatečné kapacity řešitelského týmu a následnému neplnění 
termínů, případně neschopnosti poskytnout plnou funkčnost systému, jakou zákazník 
očekává a vyžaduje. Tento rizikový faktor souvisí s RF17 na rozdíl od něj je ale spojen 
s nenadálými událostmi v průběhu implementace. 
RF10: Odchod programátora z projektového týmu 
Je žádoucí, aby celý projektový tým byl během realizace projektu personálně stabilní. 
Případný odchod programátora může vážně narušit plnění termínů, takto 
specializovaného pracovníka se znalostí konkrétních modulů vyvíjených i 
upravovaných pro účely projektu může také být problém rychle a odpovídajícím 
způsobem nahradit. 
RF11: Uživatelské prostředí je pro zaměstnance složité a nepřehledné 
Při implementaci nového systému se vždy naráží na dosavadní zvyklosti pracovníků a 
schopnosti jejich adaptability na jiné prostředí. Ne vždy jsou po prvním seznámení se 
systémem zřejmé výhody nového řešení a uživatelského prostředí. Urychlení procesů 
díky využití implementovanému systému se může projevit až po měsíčním provozu 
nebo i déle podle oboru činnosti a složitosti procesů. 
RF12: Nesprávně nastavená uživatelská práva 
V případě chybného nastavení uživatelských práv IS mohou zaměstnanci získat přístup 
k funkčnostem systému, které neodpovídají jejich kompetencím. V takovém případě by 





RF13: Nedostatečné testování 
V průběhu testování může dojít k neodhalení některých chybných funkcí systému. 
V horším případě by taková možnost s sebou nesla hrozbu finančních dopadů pro 
zákazníka. Může například dojít k naskladnění zboží s neočekávanými parametry, jako 
expirační doba. 
RF14: Nepostihnutí všech variant 
K nepostihnutí všech variant kombinací (dat, činností), které mohou nastat v reálném 
provozu, může dojít na úrovni analýzy procesů, na úrovni programování nebo na úrovni 
testování. To může vést k nedostatečné funkčnosti systému. 
RF15: Stěžejní zaměstnanci zákazníka odejdou 
Při implementaci se lze setkat se situací, kdy stěžejní pracovník zákazníka neakceptuje 
implementaci nového IS a v krajním případě firmu opouští. Ne vždy zbylí pracovníci 
plně znají problematiku a jsou schopni se na implementaci IS aktivně podílet, případně 
pracovat s již zavedeným systémem. 
RF16: Nespolehlivost kontaktní osoby/manažera projektu na straně zákazníka 
Někteří zákazníci podceňují implementaci nového IS, ať už z pohledu časového, či 
z pohledu rozsahu pracnosti. Mnohdy se tato situace odráží v určení kontaktní osoby, 
která nemusí být dostatečně kvalifikovaná s ohledem na znalost IS, nezná všechny 
procesy, případně nespolupracuje na poskytování potřebných podkladů. 
RF17: Nesprávný odhad trvání činností 
Jde o časté riziko na všech úrovních implementace, programování a testování. Při jeho 
výskytu dochází k neplnění termínů, navazující činnosti jsou poté z tohoto důvodu 
blokovány, dochází k neplnění časového plánu. 
RF18: Nevole zaměstnanců používat IS 
Přijetí nového informačního systému není závislé pouze na jeho kvalitách. Velmi často 
se projevuje přirozená nechuť ke změně. Zaměstnancům zaběhlý způsob práce, na který 
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jsou zvyklí, vyhovuje, a změn se mohou bát. Nemusí proto poskytovat úplné informace 
při analýzování potřeb zákazníka. Akceptace systému pracovníky zákazníka je při 
výskytu rizika ohrožena. 
RF19: Zákazník nedisponuje potřebným HW 
Minimální hardwarové nároky jsou standardně smluvně podchyceny. V případě nutnosti 
i typy přídavných zařízení (např. optické čtečky, specializované tiskárny na čárové kódy 
apod.). V případě výskytu rizika však dochází k pomalým odezvám systému, některé 
operace tak mohou být z tohoto důvodu nefunkční. 
 
5.2 Kvalitativní analýza rizik 
Během procesu identifikace rizik bylo identifikováno celkem 19 rizikových faktorů, 
ohrožujících cíle projektu implementace IS. Byla zvolena stupnice pro ohodnocení 
pravděpodobnosti výskytu a dopad rizika na projekt.  
Tabulka 5.1 Stupnice pro kvalitativní hodnocení rizik 
Pravděpodobnost výskytu Dopad rizika 




Velmi nízká Velmi nízký 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
 






Tabulka 5.2 Mapa rizik projektu implementace IS 
Pravděpodobnost Dopad rizika 
rizika Velmi nízký Nízký Střední Vysoký Velmi vysoký 
































Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
 
5.3 Navržené reakce na rizika 
 
RF1: Nerealizovatelné přísliby obchodníka 
Význam: střední 
Reakce: zmírnění rizika 
Ke snížení pravděpodobnosti vzniku tohoto rizika slouží interní firemní předpisy a 
pravidla v oblasti obchodu a marketingu. Po úvodních obchodních jednáních by také 
měla být zajištěna přítomnost konzultanta na přípravných jednáních se zákazníkem před 
vytvořením úvodní implementační analýzy. Tím se významně redukuje monžnost, že 
představy zákazníka nebudou odpovídat možnostem dodavatele. 
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RF2: Nepřesná/neúplná analýza potřeb zákazníka 
Význam: vysoký 
Reakce: přenesení rizika 
Protože se jedná o riziko s vysokým významem pro projekt, nabízí se možnost jeho 
přenesení. Úvodní implementační analýza obsahuje popis funkčnosti systému 
očekávané zákazníkem a přehled dosud používaných prostředků, které budou nahrazeny 
novým systémem. Analýza bude následně poskytnuta zákazníkovi a po případných 
úpravách odsouhlasena managementem zákazníka. Akceptace úvodní analýzy je již 
nyní podkladem pro vyloučení případných neshod, měl by ale být kladen velký důraz na 
podrobné popsání těchto specifikací a zachycení co největšího množství z uvedených a 
dalších parametrů.  
RF3: Nedostatečná součinnost pracovníků zákazníka 
Význam: nízký 
Reakce: monitorování rizika 
Během implementace je vyžadována vysoká úroveň spolupráce ze strany zaměstnanců 
zákazníka. Během analýzy potřeb se podchycují klíčové činnosti vykonávané v běžném 
provozu. Je tedy potřeba monitorovat úroveň této spolupráce a v případě nedostatečné 
ochoty pracovníků poskytovat potřebné informace hledat řešení spolu s vrcholným 
managementem zákazníka.    
RF4: Nepostižení všech procesů zákazníka  
Význam: střední 
Reakce: zmírnění rizika 
Je nezbytné provést akceptační řízení analýzy potřeb (na základě analýzy vypracované 
projektovým týmem). Podobně jako v případě rizika RF2 je i v tomto případě vhodné 





RF5: Nevhodný termín zahájení implementace 
Význam: střední 
Reakce: zmírnění rizika 
Při návrhu termínu zahájení implementace je nutné specifikovat také případná riziková 
období či konkrétní datumy. Mohou jimi být například termíny účetních uzávěrek či 
kontrol auditorů. Na počátečních schůzkách se zákazníkem je vhodné vykomunikovat 
takovou podobu časového harmonogramu, která bude postihovat případné periodicky se 
opakující aktivity. Ty by se neměly krýt s kritickými fázemi implementace 
informačního systému. 
RF6: Nevhodné nastavení konfigurovatelných parametrů IS 
Význam: střední 
Reakce: zmírnění rizika  
Pravděpodobnost výskytu tohoto rizika by se měla snížit vytvořením přehledu 
konfiguračních parametrů a seznámením pracovníků s jejich dopady na funkčnost 
systému.  
RF7: Chybně navržené datové struktury 
Význam: nízký 
Reakce: zmírnění rizika  
Přestože má toto riziko nízký význam, jeví se jako nejefektivnější možnost snížit 
pravděpodobnost nastání tohoto rizika pomocí důsledné analýzy současných datových 
struktur zákazníka. Porozumění současnému stavu umožňuje navrhnout novou datovou 








RF8: Nevyužití plné funkcionality systému 
Význam: nízký 
Reakce: akceptace rizika (pasivní) 
Je možná buď pasivní akceptace tohoto stavu nebo je případně možné i po provedení 
implementace v určitých časových intervalech nabízet zákazníkovi doškolení 
pracovníků. Jednou ročně je vhodné provést v rámci péče o zákazníky zdarma školení 
s rekapitulací nové funkčnosti vytvořené v rámci licenční podpory.  
RF9: Nedostatečná kapacita projektového týmu 
Význam: nízký 
Reakce: akceptace rizika (aktivní) 
Z důvodu možnosti nesplnění časového plánu při výskytu tohoto rizika je potřeba 
vytvořit časovou rezervu. Toto opatření je možné doplnit přidáním dalšího 
kompetentního zaměstnance do projektového týmu. Po celou dobu implementace IS je 
ale nutné sledovat, zda jsou vykonávané činnosti a výsledky práce členů týmu 
zaznamenány v příslušné dokumentaci. To s sebou nese průběžné seznamování těchto 
„náhradníků“ s postupem prací a dosavadní rozpracovanosti úkolů, pro případ, že by 
museli místo v projektovém týmu nečekaně zaujmout.  
RF10: Odchod programátora z projektového týmu 
Význam: nízký 
Reakce: akceptace rizika (aktivní) 
Přestože je příčina vzniku tohoto rizika odlišná, jeho dopad je analogický s rizikovým 
faktorem RF9. Odchod některého z programátorů je riziko, které je třeba akceptovat. 
Opět je potřeba přistoupit k vytvoření časové rezervy. Je také vhodné nadefinovat 
zastupitelnost členů projektového týmu. Samozřejmostí je v tom případě průběžné 





RF11: Uživatelské prostředí je pro zaměstnance složité a nepřehledné  
Význam: střední 
Reakce: zmírnění rizika 
Při implementaci nového informačního systému často dochází k situaci, kdy je 
uživatelské prostředí pro zaměstnance zcela nové, a tedy zdánlivě složité a nepřehledné. 
Kromě standardních školení zaměstnanců lze u tohoto rizika docílit zmírnění jeho 
dopadu vytvořením příručky pro uživatele specifikovanou pro konkrétního zákazníka, 
v níž budou porovnány funkce původního a nového informačního systému. Řadoví 
zaměstnanci tak názorně uvidí, které části nového uživatelského prostředí nahrazují 
příslušné části prostředí původního. 
RF12: Nesprávně nastavená uživatelská práva 
Význam: střední 
Reakce: přenesení rizika 
Zpočátku procesu implementace by se měla omezit práva uživatelů co nejvíce a jejich 
případným uvolňováním by se měl pověřit pracovník, kterého určí management 
zákazníka. Je vhodné toto opatření podepřít smluvně. Vzhledem k tomu, že dopad 
tohoto rizika je velmi vysoký, je potřeba pečlivě sledovat nastavení uživatelských práv a 
jejich postupné uvolňování v průběhu implementace. 
RF13: Nedostatečné testování 
Význam: střední 
Reakce: zmírnění rizika 
U nových funkcí je nezbytná zainteresovanost zákazníka na testovacím procesu (např. 
smluvně určit spoluzodpovědnost). Již po předání dílčích funkcí by se měly vytvářet 
testovací protokoly, kde je evidován rozsah testování. Každý modul by měl být testován 
zvlášť . Nelze se domnívat, že uživatel zná prostředí informačního systému stejně dobře 
jako programátor (například že zná požadovaný datový formát jednotlivých polí a zadá 
je tak ve špatném formátu). 
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RF14: Nepostihnutí všech variant 
Význam: střední 
Reakce: zmírnění rizika 
Díky zkušenostem dodavatele je pravděpodobnost poměrně nízká. Pro podchycení 
všech variant, které v běžném provozu připadají v úvahu, by se měli zaměstnanci 
zákazníka sledovat při práci se starým systémem. Na základě tohoto sledování je možné 
následně vytvořit seznam všech variant, které musí implementovaný systém být 
schopen řešit. Porovnáním funkcionality v testovací fázi s tímto seznamem lze odhalit 
případné chybějící varianty a zmírnit tak pravděpodobnost, že systém po předání 
nebude naplňovat očekávání zákazníka v tomto ohledu. Přesto se ve výjimečných 
situacích může v běžném provozu může vyskytnout varianta, která není systémem 
postižena. 
RF15: Stěžejní zaměstnanci zákazníka odejdou 
Význam: střední 
Reakce: přenesení rizika 
Je nezbytné smluvně ošetřit, aby zákazník v případě potřeby garantoval jmenování 
jiného pracovníka se stejnou zodpovědností. Tímto způsobem se odpovědnost za riziko 
přesouvá na zákazníka. Vzhledem k tomu, že pro úspěch projektu je velmi důležitá 
součinnost zákazníka v podobě poskytování informací od kvalifikovaných osob, je 
nutné zajistit, že tyto osoby budou vždy dostupné a že za ně bude existovat adekvátní 
náhrada. Pro snížení pravděpodobnosti nastání tohoto rizika je možné místo určení 
jedné osoby na straně zákazníka určit osoby dvě. Riziko by se tak projevilo až ve chvíli, 
kdy by oba takto vybraní zaměstnanci opustili firmu zákazníka nebo by vázla 
spolupráce s nimi. Přestože nelze považovat odchod těchto zaměstnanců považovat za 
vzájemně nezávislý (tlak vzniklý odchodem jednoho ze zaměstnanců může donutit k 





RF16: Nespolehlivost kontaktní osoby zákazníka 
Význam: střední 
Reakce: zmírnění a monitorování rizika 
Kontaktní osoby na straně zákazníka jsou pro realizaci projektu klíčoví. Aby se předešlo 
situaci, kdy bude kvůli podcenění projektu implementace zákazníkem zvolena 
nekvalifikovaná či nespolehlivá kontaktní osoba, je zapotřebí se zákazníkem vyjednat 
schválení určené osoby a tím snížit pravděpodobnost vzniku rizika. Dodavatelská firma 
má zkušenosti z podobných projektů a ví, jaké vlastnosti a zkušenosti by takové osoby 
měly mít. Je proto schopna odhalit případné problémy v této oblasti spíše než zákazník, 
pro kterého může jít o první realizaci podobného projektu. 
I přes takto navržený postup není možné vyloučit nevhodné zvolení kontaktní osoby. 
Proto je nutné monitorovat přístup a kompetentnost této osoby a vzniklé nesrovnalosti, 
které by mohly kvalitu řešení ohrozit, okamžitě konzultovat s managementem 
zákazníka. 
RF17: Nesprávný odhad trvání činností 
Význam: nízký 
Reakce: akceptace rizika (aktivní) 
Jak už bylo řečeno, dodavatel má bohaté zkušenosti z realizace podobných projektů, 
avšak každá implementace je, jak z definice projektu vyplývá, unikátní. Činnosti 
realizované v rámci projektu jsou tak více či méně specifické pro každého zákazníka. 
Dodavatel pro vytvoření časového harmonogramu využívá své zkušenosti, ale nelze se 
zcela vyhnout případům, kdy specifika daného projektu (i přes zkušenost v odhadování 
dob činností) ovlivní přesnost těchto odhadů. Je proto potřeba již před začátkem 
projektu počítat s tím, že odhady nemusí být zcela přesné a vytvořit v rozpočtu 
příslušnou finanční rezervu, která pokryje případné náklady spojené s 
nepředvídatelnými komplikacemi. Ty mohou způsobit prodloužení prací na činnostech 




RF18: Nevole zaměstnanců používat IS 
Význam: střední 
Reakce: zmírnění rizika 
Vzhledem ke zdánlivé složitosti nově implementovaného systému v porovnání 
s původním stavem, který zaměstnancům ve většině případů vyhovuje, se může projevit 
nechota používat nové funkcionality, tím spíše když zpočátku nemusí být úplně jasné 
jejich konkrétní přínosy. Tomuto riziku je možné předejít dvěma způsoby.  
Prvním způsobem je nabízet další školení i po ukončení implementace IS a zvyšovat tak 
informovanost zaměstnanců. Takto lze snížit pravděpodobnost výskytu rizika. Mezi 
zaměstnanci lze kromě vedoucích pracovníků, kteří jsou jasně určeni, identifikovat 
neformální vůdčí osobnosti. Pokud dokáže dodavatel tyto osobnosti přesvědčit o 
přínosech systému, měly by tyto osoby přirozeným způsobem zajistit informovanost 
ostatních zaměstnanců. Přesvědčení těchto konkrétních zaměstnanců je možné 
dosáhnout zapojením některých z nich přímo do projektového týmu, aby sami z první 
ruky poznali, jak je proces přeměněn a zefektivněn.   
RF19: Zákazník nedisponuje potřebným HW 
Význam: vysoký 
Reakce: přenesení rizika 
Pro správný chod informačního systému je zapotřebí dostatečný hardware. Není v silách 
dodavatele, a ani není jeho záměrem, vybavovat zákazníka počítačovou technikou, která 
je potřebná pro bezproblémovou implementaci a funkčnost systému. Toto riziko je tedy 
třeba přenést na zákazníka. Standardní smlouvy zpravidla obsahují určitá SLA (Service 
level agreement), která může specifikovat určitou úroveň hardwaru. Zákazník je 
zodpovědný za zajištění této úrovně. Pokud ji není schopný naplnit, nese plně rizika 




Cílem této práce bylo teoreticky popsat řízení rizik a aplikovat získané znalosti na 
vypracování plánu řízení rizik pro konkrétní projekt. Tento cíl byl úspěšně splněn. Pro 
realizaci plánu rizik byla zvolena společnost I.S.T. spol. s r.o., konkrétně pak její 
projekt implementace informačního systému v blíže neurčené logistické společnosti. 
Před zpracováním samotného plánu rizik práce obsahuje stručný popis zadavatele i 
realizátora projektu, stejně jako popis způsobu, jakým jsou projekty ve společnosti 
I.S.T. spol. s r.o. řízeny. Z provedeného pozorování prostředí společnosti lze usuzovat, 
že přestože (anebo právě proto, že) má společnost značné zkušenosti s realizací velkého 
množství obdobných projektů, nemá procesy související s řízením projektů 
standardizovány. Nepoužívá tedy žádné ze zavedených metodologií řízení projektů 
(např. IPMA nebo Project Management Body of Knowledge), které byly popsány 
v teoretické části práce. Tento fakt se promítá i do řízení rizik ve společnosti, které je, 
stejně jako řízení celého projektu, založeno nejvíce na zkušenostech a intuici. 
Hlavní přínos práce spočívá v identifikaci a analýze rizik ovlivňujících zkoumaný 
projekt a navržení příslušných opatření. V rámci identifikace rizik bylo nalezeno celkem 
19 rizikových faktorů, které jsou v práci podrobně rozvedeny. Na základě závažnosti 
každého rizika pro průběh projektu je navrženo příslušné opatření.  
Dle názoru autora může vypracovaný plán řízení rizik přispět k realizaci projektu 
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Bakalářská práce je zaměřena na řízení rizik projektu. Cílem práce je popsat řízení rizik 
a aplikovat získané znalosti na vypracování plánu řízení rizik pro konkrétní projekt. 
První část práce popisuje projektové řízení se zvláštním důrazem na řízení rizik. Jsou 
představeny plány potřebné pro projektové řízení a pojmy s ním související. Zvláštní 
pozornost je věnována jednotlivým krokům v procesu řízení rizik, konkrétně 
identifikaci, analýze a ošetření projektových rizik. 
Praktická část aplikuje teoretické poznatky na řízení rizik v konkrétním projektu. Je 
uvedena představením dodavatele, zákazníka projektu, stejně jako projektu samotného. 
Pozornost je věnována i způsobu, jakým jsou v realizující organizaci řízeny projekty. 
Poslední část práce tvoří aplikace kroků řízení rizik na projekt implementace 
informačního systému v logistické firmě. Pro tento projekt jsou identifikována 




SLONEK, Vladimír. Project Risk Management. Bachelor thesis. Pilsen: Faculty of 
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The bachelor thesis is focused on project risk management. Its goal is to describe the 
risk management process and to apply the methods to the planning of a specific project. 
The theoretical part of the thesis describes project management with the emphasis on 
risk management. Specific plans needed for project management are introduced along 
with the terms. Special emphasis is put on individual parts of risk management, 
specifically identification, analysis and treating of the project risks. 
The second part of the thesis applies theoretical knowledge to the risk management 
process in a specific project. It introduces the supplier firm, the client and the project 
itself. The way of project management in the company is stressed. The last part of the 
thesis applies the the methods of project risk management to the project of 
implementation of a information systém in a logistic firm. Relevant risks are identified 
within the project, these are further analyzed and concrete steps to avoid these are 
suggested.  
